

KIDA Brief

No. 2021-자원-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

주한미군기지 반환 지연의 사회 · 경제적 영향

강소영
국방자원연구센터

배경과 목적

주한미군기지의 반환 지연 관련 체계적 분석으로 기지 반환 원활화에 기여

- ◎ 미군기지의 반환은 환경협약 단계에서 한 · 미 간 미합의로 반환 지연이 반복되고 있음
- ◎ 향후 미군기지의 반환이 본격화될 것으로 예상되는 바, 지연 관련 체계적 분석 필요
 - 반환예정기지의 대부분은 전부 또는 일부 폐쇄된 상황
 - 기지의 환경오염 가능성으로 인하여 반환 지연 예상
- ◎ 반환지연에 따른 영향요인 식별 및 문제점 분석 수행

수행 결과

반환기지 사례조사를 통해 반환 지연에 따른 영향분석 및 정책 제언

- ◎ 기지반환 지연에 따른 사회경제적 영향 파악
 - 반환완료 효과: 인구유입, 사업체 증가, 지가상승, 개발편익 증가 등 긍정적 효과 확인
 - 반환지연 영향: 개발사업 편익 지연, 주변지역 발전가능성 제한, 오염확산, 예산손실 예상
- ◎ 미군기지 반환 관련 정책적 시사점 도출
 - 사회변화에 부합한 미군기지 관련 제도 발전 필요
 - 지역주민 · 지자체 · 국가차원 종합적 관점에서 반환 검토
 - 미군기지 관련 장기적 · 지속적 전략 마련

한 미 양국은 국토의 균형 발전과 주한미군의 안정적인 주둔 여건 보장을 위하여 미군기지의 재배치 계획을 합의하고 추진하고 있다. 이의 일환으로 진행되고 있는 미군기지의 반환은 「한·미 주둔군 지위협정(SOFA)」, 「연합토지관리계획(LPP)」, 「용산기지이전계획(YRP)」에 의거하여 시설구역분과위원회의 ‘반환협의’를 시작으로 ‘환경조사 및 협의’를 거쳐 ‘반환건의’와 ‘반환승인’으로 완료된다. 그러나 지금까지 기지의 반환은 오염기지의 환경정화에 대한 한미 간 이견으로 지연이 반복되어 왔다. 문제는 앞으로 반환될 예정인 22개 기지도 오염 가능성으로 인하여 반환 지연이 예상된다(2019년 말 기준). 더욱이, 반환예정기지의 68%는 전부 또는 일부 폐쇄된 상태로서 이미 최대 7년, 평균 3.5년이 경과된 채 방치되고 있는 상황이다. 기지 반환의 지연은 지자체의 개발사업 자체는 물론 국가적으로도 한미동맹 및 국가안보에 부정적 영향을 초래하게 된다. 이에 따라, 본 연구는 기지반환의 지연에 따른 영향에 대하여 구체적인 사례조사와 함께 지역사회의 변화를 시계열적으로 파악하고 이를 종합하여 정책적 시사점을 도출하였다.

본 연구에서는 미군기지의 반환이 지역 내 인구유입은 물론 사업체 증가, 지가상승, 개발에 따른 편익 제공 등 긍정적인 효과를 유발하는 것을 확인하였다. 구체적인 분석을 위하여 반환기지 중 개발이 완료된 캠프 하야리아와 캠프 캐슬을 대상으로 반환 전·후를 포함하여 시계열 분석을 수행하였다. 캠프 하야리아는 장비 및 물품을 보급하는 기지로 활용되다가 2010년에 반환된 이후 시민공원으로 조성되었다. 기지의 반환 결정, 기지의 폐쇄 등 기지 관련 이슈에 따라 지가 변동률은 큰 폭으로 상승하였고, 반환 이후에는 기지 주변지역의 개발이 본격화됨에 따라 인구 증가, 창작 및 예술관련 서비스업 종사자 증가 등이 나타났다. 시민공원은 매년 약 700만 명이 방문하는 부산의 대표적인 명소로 자리 잡았으며, 방문객 소비로 인한 지역 경제 활성화와 생활여건 향상에 기여하고 있다. 한편, 캠프 캐슬은 공병부대로 사용되다가 2015년에 반환되어 동양대학교 캠퍼스가 건설되었다. 반환 이후, 공사 착공과 개교가 단기간에 이루어졌음에도 불구하고 인구의 증가와 사업체 및 종사자 수가 증가하는 것을 확인하였다. 특히, 대학교의 특성이 반영되어 주변 지역 사업체들의 업태는 주로 교육 서비스업과 스포츠 및 오락관련 서비스업이 증가하였으며, 구성원의 소비지출로 지역소득의 증대는 물론 대학의 시설물 공유 등으로 지역주민의 편익이 향상되었다.

반면에 기지 반환의 지연은 지역 경제 활성화를 둔화시키고 도시의 발전을 저해한다. 지자체는 미군기지가 반환되는 시점을 바탕으로 개발 사업을 수립하는데, 반환의 지연은 개발에 따른 기회비용의 손실을 발생시키고 적기에 사업의 착수를 어렵게 함으로써 지역발전에 부작용을 초래한다. 또한, 미군의 주둔으로 인하여 군사시설보호구역 등 규제는 지속될 것이며, 주민의 재산권 행사에도 제약이 따르게 된다. 뿐만 아니라, 도시의 기반이 되는 도로의 개설 및 확장 어려움, 개선평사 등이 곤란하



게 되어 생활여건 개선에도 차질을 일으킬 수도 있다. 더욱이, 반환 예정기지와 연계되어 있는 정부 사업에도 연쇄적으로 영향을 줄 수 있다. 일부 기지의 경우에는 신도시 건설사업, 한국판 뉴딜사업, 주택공급 대책 등과 관련되어 있어서 기지반환이 지연된다면 정부 및 지자체의 추진계획에도 차질이 불가피하다.

또 다른 영향은 시간이 흐를수록 환경오염이 확산되고 오염 피해는 지속된다는 점이다. 토양은 외관상 오염의 유무나 피해의 심각성을 확인하기 어렵다. 토양의 축적성으로 인하여 오염이 확인된다면 이미 심각한 경우가 대부분이어서 신속히 정화해야 한다. 특히, 오염물질은 지하수를 만나거나 빗물에 의하여 확산되기도 하는데 기존의 반환기지에 대한 분석 결과, 환경협의로 반환이 지연되는 동안에 기지 내 오염 범위는 매년 6~8%가 확산되었다. 한편, 기지 반환의 지연은 기지 주변지역의 오염을 지속하게 한다. 실례로 용산기지의 경우, 서울시는 주변지역의 오염정화로 매년 약 5억 원을 투입하고 있다. 이렇듯 오염의 확산은 기지 내부는 물론, 주변지역에 직접 또는 간접적으로 피해를 주고 있는 것이다.

기지 반환의 지연은 예산 손실은 물론, 행정적 소요를 발생시킨다. 지자체는 반환지 개발 시, 기존의 미군기지 건물이나 시설물을 활용하여 공사비를 절감하게 된다. 실례로 캠프 캐슬은 본관 건물만 신축하고 기존 건물을 실습실, 도서관 등으로 활용하여 대학교 캠퍼스를 건설할 수 있었으며, 캠프 하야리아도 20여 개의 기존 시설물을 공원 건설에 활용하였다. 그러나 사용하지 않는 건물은 노후화가 가속되기 때문에 반환 지연으로 폐쇄기간이 길어지게 되면 건물의 활용 가능성이 낮아져 개발비가 증가하게 된다. 또 다른 손실로는 이자비용의 증가이다. 미군기지 이전을 위한 사업비용은 반환완료 기지를 매각하여 사업비를 충당하는 구조이다. 그러나 매각 시기의 차이로 인하여 부족재원은 공공자금관리기금을 차입하여 충당하고 있는데, 차입금에 의한 이자비용이 매년 발생하고 있는 것이다. 반환이 지연되는 경우에는 원금상환이 어려워져 이자액은 더욱 상승할 것으로 예상된다. 이외에도 기지 관련 각종 행정소송과 폐쇄 기지의 관리상 애로는 해당 기지가 반환되기 전까지 지속될 것이다.

한편, 주한미군기지의 반환 문제는 앞으로 반환될 22개 기지에 한정된 사안이 아니다. 현재 공여 중인 다수의 미군기지와 건설이 마무리되어가는 평택기지 또한 언젠가는 반환이 될 수 있기 때문에, 이를 포괄하여 정책적 제언을 크게 3가지로 제시하였다.

첫째, 사회의 변화에 부합하도록 미군기지 관련 제도를 발전시킬 필요가 있다. 최근의 사회는 개인의 재산권과 환경권, 생활권에 대한 관심이 증대되고 있으며, 환경문제가 건강과 직접적인 영향을 준다는 인식의 확산으로 환경보호에 대한 국민적 요구가 증대되고 있다. 특히, SOFA에 환경조항이

처음 신설된 2001년 대비, 우리 사회는 급격히 변화하였고, 「토양환경보전법」은 토양오염물질의 항목이 추가되고, 오염실태 파악이 강화되는 등 사회적 요구에 따라 발전하여 왔다. 이처럼 주한미군기지에 대해서도 SOFA, 환경보호에 관한 특별양해각서 개정 등을 통하여 기지 관련 환경관리 제도의 변화가 필요하다.

둘째, 주한미군기지의 반환은 지역주민, 지역사회, 국가차원을 종합적으로 고려할 필요가 있다. 지금까지 미군기지의 반환은 국가·외교적 관점으로 접근하여 왔기 때문에 반환 시기는 빈번하게 변경되고, 자연에 따른 손실은 후순위로 여겨져 왔다. 이제는 반환 자연으로 오랜기간 고통을 감내하고 있는 지역주민과 지자체의 경제적 불이익, 피해, 국가적 예산낭비 등을 종합적으로 검토함으로써 무엇이 국익에 도움이 되는지 생각해봐야 할 것이다.

셋째, 기지의 반환은 단기적 현안이 아닌, 장기적이고 지속적인 전략으로 접근해야 한다는 점이다. 평상시에 체계적으로 관리된 기지는 반환 시에 관련 문제를 최소화할 수 있다. 특히, 반환 협의에서 발생하는 환경오염 문제를 반복하지 않으려면 미군기지의 건설, 운영, 폐쇄 등 기지 전반에 대한 환경관리를 강화해야 할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『주한미군기지 반환 자연의 사회·경제적 영향 연구』 연구자(강소영, 이남석, 오승익)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.