

KIDA Brief

No. 2023-자원-3

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

성과기반군수지원(PBL) 사업의 비용판단 표준화 방안 연구

권남연, 홍록지
국방자원연구센터

배경과 목적

총수명주기 관리 차원의 효율적인 장비 유지를 위해 성과기반군수지원(PBL) 사업이 확대되는 추세에 따라 PBL 사업의 비용을 판단하는 가이드라인 정립이 시급

- ◎ 현재 PBL 사업에 필요한 비용을 판단하기 위한 구체적인 가이드라인이 부재함
 - 이로 인해 그간의 PBL 사업들은 사업별 각각의 기준으로 PBL 비용을 산정
 - 그 결과 PBL 사업 추진 시 관련 주체 간 대립 및 사업지연 빈번, 비용 관련 논란 지속
 - 또한, 사업별 비용 형평성 문제, 사업비 절감 기회 상실 및 중복투자의 우려, 효과적인 사업비 협상 제한 가능성 내재

수행 결과

PBL 사업 필요 비용을 판단할 수 있는 표준 비용구조 및 산정기준(안) 제시

- ◎ PBL 비용판단 표준화의 기본원칙
 - PBL의 궁극적인 목표인 '장비가동률'과 연계하여 비용 판단
 - PBL 계약범위에 의해 결정되는 업체의 '실질적인 책임사항'에 따라 비용 판단
 - 업체가 수행하는 '개별 업무'가 아닌, '성과'를 구매하는 PBL 개념에 입각하여 비용 판단 등
- ◎ PBL 사업의 표준 비용구조 및 산정기준(안)
 - 수리부속 구매/정비비, 재고투자비/재고투자보상비, 지원시설/장비비, 기술지원비, 사업 관리비, 물류비, 전산체계비로 구성된 표준 비용구조 제안
 - 기존 PBL 사업 사례, 공공·국방·민간사업 기준, 미군 PBL 사례 등을 참고 및 준용한 각 비용 항목별 산정기준 제시

성과기반군수지원(Performance Based Logistics, 이하 PBL)은 무기체계의 안정적인 가동을 보장하기 위해 군과 업체가 장기계약을 토대로, 군은 성과지표와 성과목표를 제시하고 업체는 계약된 군수지원요소를 제공하며 그 성과에 따라 대가를 차등 지급받는 제도이다. PBL은 2010년 도입된 이래 그 대상과 적용범위가 지속 확대되고 있으나, 현재까지 PBL 사업에 필요한 비용을 판단할 수 있는 가이드라인은 부재한 상황이다. 국방부 정책기조에 따라 총수명주기 관리 차원의 RAM-C(Reliability, Availability, Maintainability, and Cost) PBL이 적극 추진되고, 효율적인 장비유지를 위해 향후 더 많은 PBL 사업이 추진될 것으로 예상되는 바 PBL 사업의 핵심 요소 중 하나인 ‘비용’에 관한 가이드라인 정립이 시급하다. 이에 본 연구는 PBL 사업에 필요한 비용항목을 식별하여 PBL 표준 비용구조를 정립하고, 각각에 대한 산정기준을 정립하는 것을 목표로 하였다. PBL 사업은 그 대상, 적용범위, 적용시점 등 사업특성이 매우 다양하므로 모든 사업에 획일적으로 적용되는 표준화 방안보다는, 사업 간 공통성에 최대한 집중하고 그 외 부분은 사업별로 융통성 있게 적용할 수 있는 방안 마련에 초점을 두었다.

먼저 PBL 비용에 관한 훈령과 지침 등을 검토한 결과, 현재 PBL의 근거 훈령인 「성과기반군수지원 훈령」에는 비용에 관한 내용이 부족하고, 그 외 PBL 사업에 필요한 전체적인 비용구조나 비용 산정기준을 제시한 가이드라인 또한 부재하다. 다만 개산계약 형태의 PBL 계약 체결 시에는 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」과 「성과기반계약운영지침」이 사전원가, 정산원가 계산 등 일부 측면에서 PBL 비용의 근거가 되고 있다. 「성과기반계약운영지침」은 PBL 비용을 방산원가 구조로 적용하기 위한 세부지침을 제공하며, 특히 규칙이 담지 못하는 일부 PBL 사업 고유비용(보관비, 사업관리지원체계비)을 규정화하고 있다.

다음으로, 선행 PBL 사업들의 비용 구성을 검토하여 PBL 사업에 필요한 비용항목을 추출하였다. 각 사업의 계약서, 원가서에 명시되어 있는 비용을 기초로 사업이행계획서 검토, PBL 사업 실무자 및 전문가 인터뷰 등을 통해 식별되지 않은 비용은 없는지, 각 비용이 실질적으로 의미하는 바가 무엇인지 파악하였다. 아울러 PBL 사업에 필요한 비용이나 그간 PBL 비용으로 인정받지 못했던 비용은 없는지도 함께 검토하였다. 이처럼 기존 사업들의 비용들을 재정리한 후 PBL 예정사업의 사업내용을 분석하여 추가가 필요한 비용항목을 식별하였다. 이 과정에서 사업 간 일정 부분 합의된 의미의 비용이 있는 반면 동일한 의미의 비용임에도 다른 용어를 쓰는 등 표준화를 통해 명확한 의미 정립이 필요한 부분도 발견하였다. 이렇게 도출된 비용항목들은 PBL 표준 비용구조의 토대가 되었다.

이후 각 비용항목의 특징, 비용판단 현황, 반영현황 등에 대한 심층분석을 수행하여 항목별 문제점을 파악하였다. 각 비용항목에 대해 명확히 정립된 기준이 부재하기 때문에 관행적으로 이루어지고 있는 방식을 중심으로 현황을 파악한 후 식별된 문제점을 종합해본 결과 크게 ① 해당 비용항목의 반영 여부에 대한 판단 기준이 부재하거나, ② 사업별 산정기준의 일관성이 부족하거나, ③ 산정방식이 적절한지에 대



해 판단이 불분명한 경우로 대분할 수 있었다. 본 연구에서는 파악된 항목별 문제점들을 종합적으로 정리하여 표준화된 산정기준을 설계하는 데 활용하였다.

PBL 비용 표준화 방안 제시를 위해 설정한 기본원칙은 다음과 같다. ① PBL 사업의 궁극적인 목표는 전·평시 전투준비태세 제고, 즉 무기체계의 안정적인 가동률 보장이므로 PBL 사업의 비용도 장비가동률과 연계하여 판단한다. ② PBL 비용은 계약범위에 의해 결정되는 업체의 실질적인 책임 범위에 따라 결정한다. ③ PBL은 업체가 전문성을 발휘해 달성하는 ‘성과’를 구매하는 개념이지 업체가 수행하는 개별 업무를 구매하는 개념이 아니다. 이는 업체가 성과목표 달성을 위해 부가적으로 들이는 노력에 소요되는 비용은 PBL 비용에 포함시키지 않는다는 의미이다. 마지막으로, ④ PBL 사업을 위해 업체가 투자한 자산에 대해서는 전액 보전이 아닌 계약기간 내 이용료를 지불하는 개념으로 접근한다.

전술한 실태 분석결과와 설정한 기본원칙에 입각해 본 연구에서 제안한 PBL 사업의 표준 비용구조는 다음과 같다. PBL 사업 표준 비용구조는 ‘수리부속 구매/정비비, 재고투자비/재고투자보상비, 지원시설/지원장비비, 기술지원비, 물류비, 사업관리비, 전산체계비’로 구성된다. 표준 비용구조에 있는 비용항목들은 모든 PBL 사업에 필수 적용되어야 하는 비용의 의미가 아닌, 기준이 되는 항목으로서 각 PBL 사업의 특성을 고려하여 그 반영 여부를 검토할 수 있는 비용항목을 의미한다. 표준 비용항목 반영 여부를 두고 가장 논란이 되었던 것은 재고투자비/재고투자보상비였는데, 본 연구에서는 업체가 사전적으로 일부 재고를 확보해야 하는 PBL 사업의 특성을 고려하여 해당 비용이 PBL 사업에 필요한 비용이라는 판단을 내렸다. 다만 해당 비용이 인정되는 사업유형과 비용 산정 시 재고소요량을 판단하는 방법에 제한을 두었는데 ‘군이 PBL 대상품목의 재고를 보유하지 않는 경우, 군과 업체 간 실시간 재고상황 공유를 통해 실질적으로 업체가 PBL 품목을 관리하는 경우’ 등 전적으로 업체가 PBL 대상품목에 의한 가동률 영향을 책임지는 사업에 한하여 재고투자비/재고투자보상비를 반영하도록 하였다. 그리고 재고소요량은 가동률과 연계한 재고소요량을 산출하는 VARI-METRIC 기반 모형의 산출물을 토대로 군과 업체 간 협의를 통해 확정하도록 하였다.

다음으로 비용항목별 표준 산정기준을 정립하였다. 주로 기존에 각 사업에 따라 개별적으로 이루어져 왔던 비용산정 방식들을 체계화하여 부적절한 부분은 제외하고 재정리하여 표준화를 진행하였다. 그리고 신규로 추가되거나 기존에 통용되던 산정방식이 없던 비용항목들에 대해서는 타 국방사업 기준, 공공·민간 사업기준, 미군 PBL 사례 등을 참고 및 준용하여 산정기준을 정립하였다. 이 과정에서 각 군, 민간업체, 방사청 등 PBL 관련 기관의 관계자들과 방산 분야 전문 회계사 자문을 통해 연구안의 실효성을 제고하였다.

마지막으로 PBL 비용관련 제도 발전방향을 제시하였다. 이에 앞서 제안한 비용판단 표준화 방안을

PBL 사업 비용 관련 규정 및 지침에 반영하기 위한 소요와 함께, 국방부가 RAM-C PBL을 적극적으로 추진하고 있는 현실을 고려하여 RAM-C를 통한 PBL 비용판단 발전방향을 포함하였다. 먼저, 「성과기반군수지원 훈령」에 PBL 표준 비용구조와 산정기준을 반영할 것과 PBL 계약과 정산에 실질적으로 활용되는 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」에 PBL의 원가항목으로 ‘재고투자비/재고투자보상비’를 신설하고, 이에 대한 산정식을 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」 및 「성과기반계약운영 지침」에 반영할 것을 제안하였다. 그리고 RAM-C PBL 발전방향으로는 획득단계부터 체계적으로 RAM-C와 PBL이 연계될 수 있는 업무기반을 마련하고, 원천자료(장비 운용제원, PBL 실적자료 등)의 축적 및 신뢰성 향상에 노력하며, RAM-C 분석결과와 운영제원 간 비교분석을 통해 RAM-C PBL 연계 분석방법론을 지속적으로 발전시켜나갈 것을 제안하였다.

PBL에 있어 ‘비용’은 사업추진 시에는 PBL 적용 여부를 결정하는 중요 요소이고, 사업진행 중에는 성과와 함께 주된 관리요소이며, 사업 종료 후에는 사업의 성과를 판단할 수 있는 핵심 요소이다. 그러나 동시에 PBL 비용은 연구가 많이 되지 않은 분야이기도 하다. 따라서 본 연구에서 제안한 표준 비용구조와 산정기준이 정책적, 실무적 차원에서 충분히 검토되어 PBL 비용의 가이드라인으로 활용되고 시행 간 발견되는 문제점을 보완하며 기준을 정교화해나감으로써 점차 발전해나갈 수 있기를 기대한다. 

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『성과기반군수지원(PBL) 사업의 비용판단 표준화 방안 연구』 연구자(권남연, 홍록지, 김진호, 이혁수)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.