

KIDA Brief

No. 2021-자원-23

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

조달청을 통한 국방조달업무 발전방안

선병근
국방자원연구센터

배경과 목적

최근 조달환경이 변화된 조달청의 국방조달업무 진단 및 개선방안 제시

- ◎ 효율적인 조달은 군 전투준비태세 유지와 장병의 근무·복지여건과 직결되는 핵심 업무로 방사청, 조달청, 각 군이 품목을 구분하여 수행 중
- ◎ 최근(2020. 7. 1.) 방사청에서 담당하던 일반 물자류의 조달업무 등을 조달청으로 대폭 이관하여 조달청을 통한 국방조달을 확대하는 환경변화가 있었음
- ◎ 따라서, 변화된 조달청 국방조달 현 실태를 진단하고 조기에 안정된 조달업무가 정착될 방안을 제시하여 군 전투력 유지에 기여

수행 결과

조달청의 효율적인 국방조달업무 수행을 위한 발전방안 제시

- ◎ 조달청 조달품목의 적용단가 통일 및 조달청을 통한 군수품 조달 확대
 - 중기계획과 예산편성, 조달계획 작성 시 서로 상이한 조달품목의 적용단가는 조달청의 기초 금액으로 통일하여 불필요한 행정소요 감소
 - 조달 전문성이 강한 조달청이 담당하는 품목을 지속적으로 확대하고 부대조달 품목을 축소
 - 일부 상용품을 누락하여 작성한 현 군수품 종별·품류별 조달기관 분류기준표를 수정
- ◎ 조달 협업체계 강화와 조달업무 성과평가체계 도입
 - 확정된 조달계획에 따른 책임조달체계 정립으로 소요군의 부담 감소
 - 조달청의 계약업무 수행지침과 절차에 대한 소요군 홍보와 교육 강화로 조달업무 혼선 방지
 - 성과지표(조달기간, 적기조달률)에 의한 실효적인 조달청 조달업무 관리체계 정립 등

효율적인 조달은 군 전투준비태세 유지 및 장병의 근무·복지여건과 직결되는 핵심 업무로 방사청과 조달청 그리고 각 군에서 품목을 구분하여 조달하고 있다. 그런데 지난 2016년부터 전력지원체계 혁신 차원에서 진행되었던 방사청의 일반 물자류 조달이 조달청으로 2020년 7월 1일부터 이관 시행되는 환경변화가 있었다. 따라서 본 연구는 변화된 조달청 국방조달 현 실태를 진단하고 조기에 안정된 조달업무가 정착될 방안을 제시할 목적으로 수행하였다.

금번에 조달청으로 이관된 품목은 급식, 피복 등 약 1조 원 규모(2020년 기준)이며 국방예산 위탁 집행과 농·수·축산물 가격조사 등의 업무도 조달청이 수행하게 되었다. 조달청은 이러한 국방조달 업무 전담조직을 본청에 신설하였다. 그리고 『군수품 조달의 조달청 위탁에 관한 공동훈령』을 제정하여 조달청에 위탁하는 군수품 조달업무가 원활히 수행될 수 있도록 위탁업무 범위, 처리 절차 등 필요한 사항을 규정하였고 업계의 혼선 방지를 위해 2년간 방사청 규정을 준용하도록 하였다. 또한, 이관 이후 관계기관 간 공동 대응을 통한 안정적인 업무운영 지원과 소요군, 계약상대자의 업무 불편사항 해소를 위해 후속조치 공동 T/F도 운영(2020. 7~12월)한 바 있다.

그러나 조달청 조달업무를 분석한 결과 개선이 필요한 부분이 식별되었다. 먼저 조달청이 책임지고 조달해야 할 대상품목에 대해 타 조달기관으로의 변경 요구가 다수 발생하고 있는 문제가 있었다. 세부적으로 살펴보니 최근 작성한 조달기관별 책임품목(군수품 종별·품류별 조달기관 분류기준표)에서 일부 품목의 누락이 있을 뿐만 아니라 현 분류기준에 의한 조달도 현장에서는 미흡하게 시행되고 있었다. 그리고 조달청은 민간에서 사용하는 순수 상용품만 조달하려는 입장이 강해 기존 조달실적을 인정하지 않으려는 경향이 있었고 조달계획을 확정하는 과정에서 계약담당자의 검토가 부실한 것도 원인인 것으로 판단되었다.

두 번째로 나타나는 현상은 소요군의 행정부담이 증가했다는 것이다. 즉, 조달청 이관 시 소요군에 추가 부담을 지우지 않는 것을 원칙으로 추진하였으나 실제 계약업무 수행 간 소요군의 행정소요는 이전보다 오히려 증가한 부분이 확인되었다. 분석 결과 이관 품목에 대해 소요군과 조달청의 적용단가가 기준이 달라 수정조달을 해야 하는 행정부담이 특히 증가하였다. 이는 소요군에서 전년도 실적가에 물가상승률을 반영하여 조달의뢰를 하지만 조달청에서는 낙찰률을 고려한 기초금액을 기준으로 계약업무를 수행함으로써 나타나는 현상이었다. 그리고 조달청의 계약업무 수행지침과 절차 등에 대한 홍보와 안내 부족도 원인인 것으로 판단하였다.

세 번째로 개선이 필요한 부분은 조달청의 계약행정기간이 과다 소요되고 있는 점이다. 물론 신설된 조직에서 사실상 처음으로 계약업무를 수행하는 것이라 아직 안정적인 조달업무를 수행하기에는 기간이 더 필요할 수 있다. 그렇지만 조달청은 신속한 조달서비스를 제공하기 위한 수단으로 구매계



약 표준행정 소요일수 규정을 제정하여 일반 구매업무에는 적용하고 있으나 국방조달 분야에는 아직 적용하지 않고 있었는데 이것은 개선할 필요가 있다고 판단하였다.

마지막으로 현재 조달청 조달과 관련하여 성과지표에 의한 관리가 부재하다는 문제도 식별되었다. 국방부에서 선정한 조달 관련 성과지표는 있으나 관련 회의를 통하여 지표를 검토, 분석하지 않고 있으며 국방기관에서 관리하기 어려운 성과지표도 설정되어 있는 실정이었다. 그리고 정보시스템에 의한 조달업무 수행이 일부 제한되어 현장에서 애로를 느끼는 점과 계약업무를 담당하는 소요군 품목담당관의 조달 전문성 부족도 개선해야 할 필요가 있었다.

이러한 현상과 원인분석을 통하여 향후 안정적인 조달청 조달업무 수행을 위한 발전방안을 다음과 같이 도출하였다. 첫째, 조달청 조달품목에 적용하는 조달단가를 통일해야 한다. 중기계획과 예산 편성 시 조달청 조달품목은 조달청의 기초금액을 기준으로 단가를 적용하여 불필요한 수정조달을 해야 하는 소요군의 행정부담을 경감해야 한다. 둘째, 조달 전문성이 풍부한 조달청의 군수품 조달 확대가 지속 추진되어야 한다. 그간 부대조달 실적이 있다는 사유 등으로 부대조달 품목으로 유지됐던 군수품은 조달기관 재선정으로 소요군의 부담 해소가 필요하다. 그리고 현 군수품 종별·품류별 조달 기관 분류 기준표도 수정하여 2·7·9종 각 품류에서 누락된 상용품을 조달청 조달품목으로 규정할 필요도 있다.

셋째, 조달협업체계가 강화되어야 한다. 조달계획을 확정하는 과정에서 각 조달기관의 적극적 참여를 유인하고 확정된 조달계획에 따른 책임조달이 이루어져야 한다. 그리고 조달청 계약업무 수행 지침과 절차 등을 소요군에 홍보하고 교육을 강화하여 상호 이해를 증진함으로써 원활한 계약업무를 수행할 수 있는 여건도 조성할 필요가 있다. 또한 정보체계 고도화로 효율적 조달업무를 지원하고 소요군의 품목담당관은 현역보다는 가급적 장기근무가 가능한 군무원으로 보직하고 자체 혹은 기존 교육기관의 출장교육을 병행하여 전문성을 강화할 필요가 있다.

마지막으로 조달업무 성과평가체계가 도입되어야 한다. 조달청 조달업무의 효율성을 제고하기 위해 국방부 조달발전추진회의에서 조달기간과 적기조달률 성과지표를 대상으로 성과분석 및 평가를 추가적으로 시행하여야 한다. 그리고 조달청의 구매계약 표준행정 소요일수 규정을 국방조달에도 적용함으로써 계약행정기간을 단축하는 효과도 기대할 수 있을 것으로 판단했다. 제시된 발전방안은 대부분 단기간에 관련 기관의 협의와 국방부의 훈령과 지침, 조달청의 규정 개정 및 업무 개선으로 수행이 가능할 것으로 판단하였으며, 주관기관을 구분한 추진계획과 안정적인 조달업무 수행이 가능하도록 행정규칙 개정 소요도 제시하였다.

본 연구는 조달청이 국방조달업무 전담조직을 신설하고 계약업무를 실제적으로 시작한 2021년에



수행되었으며, 시기적으로 납기나 조달된 군수품의 품질 등과 관련된 분석은 제한됨에 따라 예산편성과 조달계획 확정, 협업체계, 정보체계 등 안정적인 조달업무의 환경구축에 중점을 두고 연구를 진행하였다. 본 연구를 통해 더욱 효율적이며 전문성이 보장되는 조달청 조달업무 수행에 도움이 될 것으로 기대한다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『조달청을 통한 국방조달업무 발전방안』 연구자(선병근)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.